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هدف الورس

 :ون المشاركون قادرين علعند اكتمال هذه الدورة، سي

 .إظهار فهم الطرق المستخدمة لتخطيط ومراقبة الموارد
 .توضيح ممارسات الإدارة لتقارير ووثائق مشروع

 .تطوير أنظمة التحم والرصد بفعالية
 .فهم تقنيات تقدير المشروع

 .فهم عملية تقدير التلفة بالنسبة للوقت
 .تحديد مخاطر المشروع

 .أن يون واثقًا من تأثير المخاطر وتوضيح كيفية تقليلها دون تباطؤ ف المشروع
النهائ التقدير التفصيل دورة حياة المشروع بأكملها من المفهوم إل فهم كيف ينطبق هذا عل. 

 .فهم التقديرات والأنواع المختلفة المتاحة
 .تقدير تلفة المشروع تدريجيا وبدقة

  الوثوق بتسمية أنواع العقود المختلفة
 فهم العقود بين الأطراف مع توزيع المخاطر

 .الجدل بفعالية مع الحوافز لضمان أن تحقق العقد أفضل النتائج

الجمهور

هذه الدورة مخصصة لـ 

محترف المشتريات وسلسلة التوريد 

مديري الهندسة والمحترفين ف هذا المجال 

مديرو المشاريع 

محاسبو التاليف والإدارة 

 أعضاء الفريق الفن

أعضاء فريق التخطيط 

موظفو قسم الاستثمار 

أي شخص يبحث عن تطوير مهاراته لتحقيق التقدم المهن ف المستقبل 



منهجية التدريب

الفصول الدراسية. يهدف ذلك إل ذلك التدريس الحضوري ف مجموعة متنوعة من البيئات، بما ف تتم عملية التدريس ف

ضمان توسيع المشاركين لمعارفهم ف الموضوع وزيادة مهاراتهم. يتم تقديم الدورة بطرق متنوعة بواسطة مدرس

ومراجعة مقالات ومواد ذات صلة، وتمارين ،PowerPoint متخصص. يتضمن ذلك عروض تقديمية باستخدام برنامج

ليف بعض الأعمال المستقلة، وستتطلب الدورة تقديم مقالات لإثبات الفهم واختبار فومناقشات جماعية أو فردية. قد يتم ت

.نهاية الدورة. يشجع عل تدوين الملاحظات، ويسمح باستخدام الأجهزة الإلترونية

سيون دليل الدورة جزءا من عملية التعلم ولنه سيقدم لك مراجع للمستقبل. يشجع عل طرح الأسئلة، وإذا لزم الأمر،

قضاء وقت فردي مع المدرس لمراجعة أي قضايا. خلال وقتك ف الفصل، ستتمن من التواصل مع زملاء ف أدوار

.مشابهة

الملخص

إدارة المشاريع ه مهارة لا غن عنها، فغالبا ما تتأخر المشاريع ف التسليم عن المواعيد المحددة. وعندما يتم تسليمها
ف النهاية، فإنها عادة ما تتجاوز التلفة المحددة. وهذا فشل للمؤسسة ومبالغ مالية لا يمنها تحملها. للأسف، يعود
الثير من هذا الفشل إل سوء إدارة المشروعات الت لا تفهم الأدوات المتاحة لديها وأهمية التقديرات الدقيقة للتاليف
 .وكيف يمن أن تتغير هذه التقديرات ف مراحل مختلفة من المشروع

تتناول هذه الدورة أفضل الممارسات لتقدير التاليف والتنبؤ بدقة التاليف الخاصة بالمشروع. تركز عل تقدير
الميزانيات وتقديرات خدمات ما قبل العقد وتقديرات المقاولين الفرعيين وغيرها. ستتعلم كيفية تحديد الأسعار، وتقدير
الظروف العامة، والتفاوض عل العقود وتقديرات الأسعار الوحدية بالإضافة إل مجموعة من المهارات والتقنيات
القيمة الأخرى الت ستجهزك لتون مدير مشروع ينجز مشروعه ف الوقت والتلفة المحددين. هذه المهارات المدرسة
 .هنا ضرورية لأي شخص مشارك ف تلفة المشاريع، ويجب عدم تجاهل قيمة هذه الدورة الشاملة

ورس والمخطط الزمنمحتوى ال

 القسم 1: تخطيط نطاق المشروع والتعريفات

 ما هو إدارة المشاريع؟
 أساسيات تخطيط النطاق

 ما ه حزم العمل؟
 فهم خطة تنفيذ النطاق



 الوقت والتلفة والنطاق: تحقيق القيود الثلاثة
 أفضل الممارسات لتسليم المشاريع

 

 القسم 2: تخطيط جدول المشروع

 ما هو تأثير معدلات الفائدة عل التقييم الاقتصادي؟
 أساسيات هيل تقسيم العمل

 نظرة عل تقدير المشروع
 ما هو مخطط جانت وكيفية جدولة الأساسيات؟

 ما هو تخطيط الشبة بالأسبقية؟
 كيف يمنك بناء منطق الجدول الزمن؟

 ماذا يعن مصطلح "الطفو"؟

 

 القسم 3: جدولة الشبة والمسار الحرج

 فهم عملية تطوير الأنشطة
 ما ه حسابات الشبة؟

 ماذا يعن المرور الأمام أو الخلف؟
 كيفية معالجة الجدولة بالتأخير والتقديم

PERT: تقنية تقييم ومراجعة البرامج 
 ما هو التوازن بين الوقت والتلفة والنطاق؟

 

 القسم 4: التحم ف المشروع وطرق التخطيط المتقدمة

  إعداد جدول خط التوازن
 ما ه أنظمة التحم ف المشروع؟

 فهم تحليل القيمة المتسبة
 تطبيق المعرفة عل تقارير القيمة المتسبة

 تحديد الأولويات باستخدام خوارزميات تخصيص الموارد
 التعلم والتدرب عل التوازن بين الوقت والتلفة

 

 القسم 5: تسريع الجدول الزمن وتقرير التقدم

  المراقبة وتتبع التقدم
  تسريع الجدول الزمن: خيارات أفضل الممارسات



 ماذا يعن تحطيم الجدول الزمن ولماذا تقوم بذلك؟
Lean ما ه منهجية

 

 القسم 6 :  أساسيات تقدير التلفة

  التعريفات الأساسية لإدارة المشاريع
 ما ه طرق اختيار التلفة؟

  الاستعداد للنجاح باستخدام مصطلحات المشروع النموذجية
 إدارة تاليف المشروع

 كيفية تقدير التلفة
 كيفية إعداد ميزانية التلفة

 كيفية التحم ف التلفة
  الوقت والتلفة والنطاق: القيود الثلاثية

  تقدير التلفة: كيفية تطبيق مدخلات إدارة المشاريع
  تخصيص التلفة والموارد

 

 القسم 7: تطوير ميزانية المشروع والتحم ف التلفة

 إعداد ميزانية التلفة: مدخلات إدارة المشاريع
 ما ه الموارد المطلوبة؟

 تاليف المشروع: غير مباشرة ومباشرة
 الاحتمالية والصيغ وحساب الانحراف المعياري

 فهم عملية التحم ف القيمة المتسبة
 ما ه الفروقات ف الجدول الزمن؟

 تقرير القيمة المتسبة وتحليل القيمة المتسبة
  تحديد وتحليل أداء الجدول الزمن للمشروع

مؤشر الأداء الزمن (SPI) لفةومؤشر الأداء الت (CPI) 
(EAC) مقابل التقدير عند الإكمال (ETC) التقدير لإكمال

 

 القسم 8: تلفة إدارة المخاطر

 إدارة تحليل المخاطر
 كيف نحدد المخاطر؟

موال تحليل المخاطر النوع 
 استخدام مصفوفة المخاطر والاحتمالات



 ما ه استراتيجية الاستجابة للمخاطر؟
 فهم الاحتياط الطارئ

 إنشاء قائمة مراقبة واستراتيجية قبول
لفة: منحنالمخاطر والت S

 

 القسم 9 :  ترتيبات التعويض وأنواع العقود

 إدارة المشتريات
 ما هو تحليل "الشراء أو التصنيع"؟

 فهم وثائق المشتريات
 ما ه أنواع العقود المختلفة؟

 تأثيرات توزيع المخاطر ف التعاقد
 إنشاء ملفات تعريف المخاطر للمشروع
 أنواع العقود باستخدام توزيع المخاطر

 عقود السعر الثابت: ثابت مقابل التعديل الاقتصادي
  عقود الحوافز: السعر الثابت مقابل التلفة الإضافية

 عقود التلفة الإضافية: التعويض/رسوم الجائزة/رسوم ثابتة
حساب الوقت والمواد المستخدمة

 

 القسم 10: تحديد تلفة الجودة

 أساسيات تخطيط الجودة وضمانها
 المقارنة المرجعية والتحم ف الجودة

 ما هو تحليل باريتو؟
  مخطط العظام: السبب والنتيجة
مخطط التحم، الدرجة والجودة

تفاصيل الشهادة

.Holistique Training عند إتمام هذه الدورة التدريبية بنجاح، سيحصل المشاركون عل شهادة إتمام التدريب من
(e-Certificate) وبالنسبة للذين يحضرون ويملون الدورة التدريبية عبر الإنترنت، سيتم تزويدهم بشهادة إلترونية

  .Holistique Training من

وخدمة اعتماد التطوير المهن (BAC) معتمدة من المجلس البريطان للتقييم Holistique Training شهادات
  .ISO 29993و ISO 21001و ISO 9001 كما أنها معتمدة وفق معايير ،(CPD) المستمر

لهذه الدورة من خلال شهاداتنا، وستظهر هذه النقاط عل شهادة إتمام (CPD) يتم منح نقاط التطوير المهن المستمر



واحدة عن كل ساعة CPD يتم منح نقطة ،CPD ووفقًا لمعايير خدمة اعتماد .Holistique Training التدريب من
  .لأي دورة واحدة نقدمها حاليا CPD حضور ف الدورة. ويمن المطالبة بحد أقص قدره 50 نقطة

التصنيفات

الهندسة, المالية والمحاسبة, المشتريات والمستودعات والخدمات اللوجستية وسلسلة التوريد

مقالات ذات صلة

Project Budgeting and Cost Estimate: A Comprehensive Guide For Project
Managers

Learn the significance of cost estimation in project management and explore various
techniques for accurate project cost estimation. Discover the crucial role project managers

play in budgeting and estimation, and gain insights into best practices for successful
.financial planning and control

YouTube Video

https://www.youtube.com/embed/5tVsGgHU4fQ?si=PNhYm_OUiK3IbU-w

http://holistiquetraining.com/ar/course/category/المشتريات-والمستودعات-والخدمات-اللوجستية-وسلسلة-التوريد
http://holistiquetraining.com/ar/course/category/المالية-والمحاسبة-والميزانية
http://holistiquetraining.com/ar/course/category/هندسة
https://mail.holistiquetraining.com/ar/news/project-budgeting-and-cost-estimate
https://mail.holistiquetraining.com/ar/news/project-budgeting-and-cost-estimate
https://mail.holistiquetraining.com/ar/news/project-budgeting-and-cost-estimate
https://www.youtube.com/embed/5tVsGgHU4fQ?si=PNhYm_OUiK3IbU-w

