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ون المشاركون قادرين علعند إتمام هذه الدورة، سي:

 .فهم أهمية اتخاذ القرارات ف المشاريع الهندسية

 .تقييم التقنيات الاستراتيجية الأساسية لاتخاذ القرارات بسرعة

 .شرح وتبرير القرارات بفعالية للموظفين والرؤساء

 .تحديد كيفية تداخل اتخاذ القرارات مع إدارة المشاريع

 .تطوير حلول إدارة مشاريع قابلة للتنفيذ بناء عل التحليل العقلان وطرق اتخاذ القرارات

 .تحسين جودة الوظائف التجارية من خلال الابتار والتحليل والتفير النقدي وتقييم المخاطر
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 .تعزيز المهارات المتعلقة ببدء المشاريع وتخطيطها ومراقبتها

 .تطبيق تقنيات التحليل النوع والم المهمة عل المواقف النموذجية للمشاريع

الجمهور

تم تصميم هذه الدورة لأي شخص ف مجال الهندسة يرغب ف تطوير مهاراته ف اتخاذ القرارات. ستون ذات فائدة كبيرة

:لـ

 مديري المالية

 المدققين الداخليين

 مديري مشاريع الهندسة

 الرؤساء التنفيذيين للهندسة

 مديري الهندسة

 مهندس المشاريع

 مديري الهندسة

منهجية التدريب

يستخدم هذا الدورة مجموعة متنوعة من أساليب التعلم للبار لتعزيز الفهم الامل والاستيعاب. سيقوم المشاركون بمراجعة

دراسات حالة لمشاريع متملة لتسليط الضوء عل النقاط الهامة وكيف أثرت القرارات الذكية عل النتائج.

سيتم تزويدهم بجميع الأدوات اللازمة لتنفيذ التمارين التعليمية. بالإضافة إل ذلك، سيشارك المشاركون ف مناقشات

جماعية وأنشطة جماعية وعروض تقديمية لتطوير معرفتهم بالمواضيع بشل أكبر. ستتاح لهم الفرصة لوضع خطط

مشاريعهم الخاصة بما يتناسب مع أدوارهم، وتحديد المخاطر المرتبطة، واستخدام مهارات اتخاذ القرار لإيجاد حلول لهذه

.المخاطر

الملخص

ف مجال الهندسة، هناك العديد من العوامل الت يمن أن تؤثر عل المهام والمشاريع. لضمان عدم تأثر الإنتاجية أو تقليل

تأثيرها إل الحد الأدن، من الضروري أن يون لدى الإدارة والموظفين فهم عميق لعملية اتخاذ القرارات.



فيما يتعلق بإدارة المشاريع، هناك تركيز كبير عل التخطيط وإدارة المخاطر ومراقبة النتائج. تُمن إدارة المخاطر

المسؤولين من التنبؤ والاستعداد للأخطاء المحتملة أو العوامل المؤثرة الت قد تؤثر عل الإنتاجية. يجب أن تون القرارات

عقلانية، ومن هنا تأت أهمية تطوير مهارات اتخاذ القرارات الفعالة.

قد يبدو اتخاذ القرارات سهلا، لنه ليس كذلك دائما. اتخاذ قرارات مدروسة وواعدة ف ظل ضغوط كبيرة هو مهارة يجب

تنميتها وتحسينها. يجب أن يون الشخص أيضا مستعدًا لتقبل النقد والنصائح من الآخرين، والتفير ف القرارات السابقة

واستخدام تلك المعرفة للتحسين المستمر.

تُعد المراقبة الفعالة وقياس الأداء خلال المشاريع عوامل مهمة ف اتخاذ القرارات. فه تتيح للمشاركين تحليل تأثير القرارات

.أثناء حدوثها وتوفر مادة قيمة للتقييم بمجرد اكتمال المشروع

ورس والمخطط الزمنمحتوى ال

Section 1: Fundamentals of Decision Analysis

Defining what decision analysis is. 
The internal and external factors that influence the decision-making process. 

Strategic, corporate, operational, and personal decisions. 
Understanding why project management is important. 

Common problems faced within the engineering industry, particularly with engineering
projects. 

How effective decision-making resolves these problems. 
The project lifestyle and project management processes. 

Project selection, classification, and option analysis. 

 
Section 2: Project Initiation and Risk Management

Identifying business needs and industry standards. 
Reviewing project requirements. 

Determining goals, objectives, priorities, and restrictions. 
Utilising risk assessment methods to analyse the associated risks. 

Establishing risk management. 
Using analytical tools to balance certainty and risks – payoff tables and decision trees. 

 
Section 3: Decision-Making During Planning

Developing a project work breakdown structure. 
Establishing a logical progression of work. 
Estimating task durations and budgeting. 

Delegating tasks accordingly. 



Quantitative analysis techniques. 

 
Section 4: Resourcing, Monitoring & Control

Resource scheduling and budgeting. 
Preparing for project execution and communicating plans effectively. 

Utilising decision-making techniques to address problems as they arise. 
Negating problems and issues before productivity is heavily impacted. 

Earned Value Analysis. 

 
Section 5: Project Evaluation 

Successful project completion and hand-over 
Assessing benefit realisation. 

Reflecting on issues and the steps taken to resolve them. 
Analysing decisions made and how they influenced productivity. 

Creating personal and team improvement plans for future projects. 

تفاصيل الشهادة

.Holistique Training عند إتمام هذه الدورة التدريبية بنجاح، سيحصل المشاركون عل شهادة إتمام التدريب من
(e-Certificate) وبالنسبة للذين يحضرون ويملون الدورة التدريبية عبر الإنترنت، سيتم تزويدهم بشهادة إلترونية

  .Holistique Training من

وخدمة اعتماد التطوير المهن (BAC) معتمدة من المجلس البريطان للتقييم Holistique Training شهادات
  .ISO 29993و ISO 21001و ISO 9001 كما أنها معتمدة وفق معايير ،(CPD) المستمر

لهذه الدورة من خلال شهاداتنا، وستظهر هذه النقاط عل شهادة إتمام (CPD) يتم منح نقاط التطوير المهن المستمر
واحدة عن كل ساعة CPD يتم منح نقطة ،CPD ووفقًا لمعايير خدمة اعتماد .Holistique Training التدريب من

  .لأي دورة واحدة نقدمها حاليا CPD حضور ف الدورة. ويمن المطالبة بحد أقص قدره 50 نقطة

التصنيفات

الهندسة, القيادة والإدارة, إدارة المشاريع

مقالات ذات صلة
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?Reservoir Engineering: Is It a Good Career Choice

Embarking on a career in reservoir engineering unveils a journey into subsurface
complexities. Beyond intellectual challenges, it promises financial rewards, global

opportunities, and a chance to drive technological innovation with an environmental
.conscience

YouTube Video

https://www.youtube.com/embed/and7IoT-W5M?si=bFyg2w0RBFDrvoje
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