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هدف الورس

عند الانتهاء من هذه الدورة، سيتمن المشاركون من:  

  فهم الجوانب الأساسية لإدارة المشاريع
  تطبيق أفضل الممارسات ف تخطيط/تنظيم المشاريع

  التعرف عل المفردات والمصطلحات الأساسية لإدارة المشاريع
  تطبيق المعرفة الأساسية والمهارات والأدوات والتقنيات الخاصة بإدارة المشاريع

  التخطيط، التنظيم والتحم ف أنشطة المشروع، مهارات إدارة المشاريع
  تنفيذ خمس عمليات لإدارة المشاريع

  فهم العشر مجالات معرفية لإدارة المشاريع
  .فهم أهمية المهارات الصلبة والناعمة عند إدارة مشروع بنجاح

  التخطيط بشل استباق، ومراقبة، وتتبع، وتحديث والتحم ف المخاطر
  العثور عل فرص لزيادة جدوى نجاح المشروع

  إدارة احتياجات واهتمامات وتوقعات أصحاب المصلحة
   إقامة تواصل فعال وكفيل مع أصحاب المصلحة

  العمل بفعالية ضمن فريق مشروع

الجمهور

هذه الدورة مخصصة لـ  

  المحترفين عل مستوى الوزارة واللجان الوزارية
  المحترفون عل مستوى هيئة الإدارة والرئيس التنفيذي

  إدارة تنفيذية ومديرون
  ضباط العلاقات الحومية

  ضباط الشؤون العامة
  ضباط العلاقات العامة
  محترفو الشؤون العامة

  محترفو العلاقات العامة
  صناع القرار/ضباط/محللون/محترفون



منهجية التدريب

يتم التعليم ف مجموعة متنوعة من البيئات، بما ف ذلك التعليم المباشر ف الفصول الدراسية. يهدف ذلك إل ضمان توسيع

المشاركين لمعارفهم ف الموضوع وزيادة مهاراتهم. تُقدَّم الدورة بطرق متنوعة بواسطة مدرب متخصص، وتشمل عروض

ومراجعة مقالات ومواد ذات صلة، وتمارين جماعية أو فردية ومناقشات. قد يطلب ،PowerPoint تقديمية باستخدام برنامج

القيام ببعض الأعمال المستقلة، وستتطلب الدورة تقديم مقالات لإثبات الفهم واختبار ف نهاية الدورة. يشجع عل تدوين

   .الملاحظات، ويمنك استخدام الأجهزة الإلترونية لهذا الغرض

سيون دليل الدورة جزءا من عملية التعلم ويوفر لك مراجع للمستقبل. يشجع عل طرح الأسئلة، وإذا لزم الأمر، يمنك

قضاء وقت فردي مع المدرب لمراجعة أي قضايا. خلال وقتك ف الفصل، ستتمن من التواصل مع زملاء ف أدوار

 .مماثلة

الملخص

إدارة المشاريع معترف بها كأفضل طريقة لضمان أن يتم إضافة الإضافات المعقدة إل أي شركة واكتمالها بطريقة
منظمة وف الوقت المناسب مع مراعاة الميزانية واحتياجات أصحاب المصلحة. وهذا يعن وجود الثير من العاملين
ف إدارة المشروعات، وهذه الدورة تركز بشل خاص عل أولئك الذين ليسوا جزءا نشطًا من فريق الإدارة، سواء
كانوا مسؤولين إداريين أو أصحاب مصلحة أو آخرون مشاركون. لذلك، ستشمل الدورة تخطيط المشروع وتنظيمه
والتحم فيه من المفهوم إل التنفيذ والإغلاق. كل عضو ف فريق المشروع له دور حاسم يجب أن يلعبه، بغض النظر

عن حجم المشروع الذي يشارك فيه.   

تضمن هذه الدورة أسسا قوية لجميع تقنيات إدارة المشروعات الأساسية حت تفهم دورك وتون ناجحا وواثقًا. إنها
نقطة بداية رائعة للتقدم إل مدير المشروع ف المستقبل. ف الدورة، ستتعرف عل سبب تعقيد المشاريع وكيف يمن
أن تحدث مراحل التخطيط فرقًا كبيرة ف النتائج. ستتمن من التعرف عل والتحم ف مخاطر المشروع، وتعلم عن
الفريق ف تسب رؤية حول تنفيذ المشروع وفهم كيف يندرج كل عضو فيف عند الحاجة. ستإدارة التغيير والت

الهيل ويون مهما.  

ورس والمخطط الزمنمحتوى ال

  القسم 1: ما ه إدارة المشاريع

  ما هو المشروع؟ التعريفات



  المشاكل والصعوبات المرتبطة بالمشاريع
   المشلات الناشئة عن عدم استخدام إدارة المشاريع

  ما ه إدارة المشاريع؟
  دورة حياة المشروع/المنتج

  مراحل المشروع
  بدء المشروع

  مبررات المشروع
  خطة المشروع/عملية تخطيط المشروع

 

  القسم 2: إدارة المخاطر وتخطيط المشاريع

   لإدارة المشاريع ISO-21500 إرشادات
  تحديد وإدارة المخاطر

  المعنيون ف إدارة المشاريع
موال تحليل المخاطر النوع  

  تخطيط النطاق/الجدول الزمن/التلفة
  تخطيط الجودة/الموارد البشرية/الاتصالات

  تخطيط المشتريات/تخطيط استجابة المخاطر
  (PMP) محتويات خطة إدارة المشروع

  (WBS) مستوى تفاصيل التخطيط – هيل تقسيم العمل
  (OBS) هيل تقسيم المنظمة

  (RAM) مصفوفة تعيين المسؤوليات

 

  القسم 3: تقدير الموارد والجدولة الزمنية للمشروع

  تقدير المشروع
  (الجدولة الزمنية (المسار الحرج

  منطق الشبة وتحليل التبعية
  التحضير لتنفيذ المشروع

  تصميم عملية المراقبة
  إدارة الأداء الزمن والتلفة والموارد

  (عملية التحم ف المشروع (إدارة القضايا والتغييرات
  تطوير ميثاق المشروع

  تشيل الفريق الأول للمشروع

 



  القسم 4: الضوابط، مراقبة الأداء والتفاعل

  التحم ف التغيير
  التحم ف الوثائق

  (EVM) إدارة القيمة المتسبة
  متطلبات الاتصال ف المشاريع

  إدارة التفاعل
  تطوير فريق المشروع

  تقرير المشروع
  إدارة التفاعل والعلاقات بين فريق المشروع وأصحاب المصلحة

  الحصول عل الدروس المستفادة وتحديثها/تقييمات ما بعد المشروع

 

  القسم 5: القيادة، الاتصال والتفاوض

  (PMO) متب إدارة المشاريع
  ف إدارة المشاريع (CSFs) عوامل النجاح الحرجة

  القيادة بالتأثير
  عضو فريق المشروع: المسؤوليات/التحديات/الفاءات/المهارات

  المهارات الصعبة/الناعمة ف إدارة المشروع
  الاتصال، التفويض والتحفيز

  إدارة أصحاب المصلحة
  التحضير وإجراء المفاوضات

  أهداف إغلاق المشروع
  إغلاق عقود المشتريات

  "نهج "قائمة المهام
  قائمة التحقق من إتمام المشروع

  تسليم المخرجات

تفاصيل الشهادة

.Holistique Training عند إتمام هذه الدورة التدريبية بنجاح، سيحصل المشاركون عل شهادة إتمام التدريب من
(e-Certificate) وبالنسبة للذين يحضرون ويملون الدورة التدريبية عبر الإنترنت، سيتم تزويدهم بشهادة إلترونية

  .Holistique Training من

وخدمة اعتماد التطوير المهن (BAC) معتمدة من المجلس البريطان للتقييم Holistique Training شهادات
  .ISO 29993و ISO 21001و ISO 9001 كما أنها معتمدة وفق معايير ،(CPD) المستمر

لهذه الدورة من خلال شهاداتنا، وستظهر هذه النقاط عل شهادة إتمام (CPD) يتم منح نقاط التطوير المهن المستمر



واحدة عن كل ساعة CPD يتم منح نقطة ،CPD ووفقًا لمعايير خدمة اعتماد .Holistique Training التدريب من
  .لأي دورة واحدة نقدمها حاليا CPD حضور ف الدورة. ويمن المطالبة بحد أقص قدره 50 نقطة

التصنيفات

دورات PMI® المسجلة, إدارة المشاريع

مقالات ذات صلة

The Importance Of Project Management Training: Empowering Success Through
Effective Skills Development

Discover the immense value of project management training in today's competitive business
landscape. From essential skills to improved productivity, explore why organisations should

.invest in training programmes to develop proficient project managers who drive success

YouTube Video

https://www.youtube.com/embed/5TZsubLFPOk?si=PH8Lh2c6USXXdCrO
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