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هدف الورس

ون المشاركون قادرين علعند إتمام هذه الدورة، سي: 

فهم أفضل الأجهزة والأدوات لتخطيط جدولك الزمن.  

  .تطوير خارطة طريق لتخطيط مسارك

  .تحليل خطتك واستخراج المخاطر المحتملة

  .تحديد أهداف ذكية لضمان بقاء مشروعك عل المسار الصحيح

 .التواصل بفعالية مع فريقك للالتزام بالجداول الزمنية
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  .إنشاء خطة بديلة لتنفيذ التغييرات بسرعة عند الحاجة

  .فهم كيفية استخدام مخططات جانت للمساعدة ف البقاء عل الهدف

 .فهم التنازلات للحفاظ عل الزخم

 .الحفاظ عل الجودة من خلال مراقبة التحم مع الالتزام بالمواعيد النهائية

الجمهور

تم تصميم هذه الدورة لأي شخص مسؤول عن تخطيط المشاريع ومراقبتها لإحداث تغيير إيجاب. ستون ذات فائدة كبيرة

 :لـ

 مديري التخطيط

 مخطط المشاريع

 مديري التغيير والتحم

 مديري العمليات

 أصحاب الأعمال

  المديرين

 مديري المبيعات

 كتّاب العروض

منهجية التدريب

يستخدم هذا الدورة تقنيات تعليم البار المتنوعة لتعزيز الفهم الامل والاستيعاب. سيستشف المشاركون الأدوات

والتقنيات الأكثر فعالية لتنفيذ مشاريعهم ويبدؤون ف التخطيط للتغيير. سيقومون بتنفيذ تمارين لعب الأدوار للتفاوض

وعرض مشروع جديد للحصول عل دعم من الفريق وتحديد أطر زمنية واقعية للتغيير.  

سيتم استخدام الندوات والعروض التقديمية أيضا طوال الدورة لتوضيح جدول مشروع جيد مقابل مشاريع ذات منهجيات

  .تخطيط سيئة، بحيث يتمن المشاركون من فهم تأثيرات تغييراتهم وأهمية التخطيط وتخفيف المخاطر

الملخص



تخطيط مشروع جديد يمن أن يون تحديا. إجراء أي تغييرات يتطلب الثير من المسؤولية، لذا من المهم التأكد من أن كل

جانب مخطط له بأكبر قدر ممن. واحدة من أكبر مناطق المخاطر عند تخطيط مشروع جديد ه الافتراض بأن كل شء

  .سيجري بشل جيد من المرة الأول وعدم وضع جداول زمنية لل قسم من خارطة طريق المشروع

تطوير مخطط جانت لتتبع التقدم وتوفير أطر زمنية واقعية سيساعدك عل إجراء التغييرات إذا لاحظت أنك تتأخر. من المهم

أيضا تفويض المهام للأشخاص المناسبين بناء عل مجموعات مهاراتهم لتحقيق أفضل جودة عمل وتحديد أهداف ذكية

لتحقيق نفس الهدف النهائ وواقعية لضمان أن الجميع يسع.  

جدولة الاجتماعات والتخطيط عند نقاط التفتيش ه أجزاء أساسية من أي عملية يتجاهلها معظم الناس. هذا يسمح لجميع

  .أعضاء الفريق بالبقاء عل نفس الصفحة وإثارة المخاوف عند الضرورة

الحصول عل عاتقك مسؤولية كشف المخاطر، ومراجعة كل منطقة عملية بانتظام، وحت بصفتك قائد المشروع، تقع عل

ملاحظات خارجية لفهم أين قد تحتاج العملية إل التغيير. إذا كنت تعمل وفق جدول زمن صارم، فمن المهم فهم مناطق

  .المخاطر ف أقرب وقت ممن، والبقاء مرنًا، وإجراء التغييرات قبل أن تسبب مشاكل

ورس والمخطط الزمنمحتوى ال

Section 1: Project Planning Fundamentals

What does a successful project need? 
Conducting a fulfilling SWOT analysis. 

Gaining buy-in from partners and stakeholders. 
Tools and techniques to aid a successful project. 

SMART targets: what do you aim to achieve? 
Selecting the right team.  

Delegating based on strengths. 

Section 2: Creating Your Schedule

Gantt charts. 
Setting a realistic timeframe.  

How to schedule multiple tasks simultaneously.  
Lead and Lag and how they influence your decisions.  

The Resource Allocation Algorithm (RAA). 
LEAN project management.  

Section 3: Project Evaluation & Risk Analysis

Time and budget constraints.  



Understanding the economic impacts of causing a delay. 
Your networking considerations. 

Your Project Evaluation Review Technique (PERT). 
Your Line of Balance schedule. 

Your 80/20 plan. 

Section 4: Planning Techniques, Control & Change Implementation 

Monitoring change throughout the process.  
Data-driven proposals. 

Change and control - foolproofing your project. 
Float concepts. 

The Precedence Diagram Method.  

Section 5: Progress Reports & Rescheduling

Delivering your final piece.  
Review and revisit based on feedback.  

Rescheduling to aim for maximum productivity.  
Changes and developments to perfect your project. 

Waste elimination and effectiveness scoring.  
Celebrating successes and understanding failures.  

تفاصيل الشهادة

.Holistique Training عند إتمام هذه الدورة التدريبية بنجاح، سيحصل المشاركون عل شهادة إتمام التدريب من
(e-Certificate) وبالنسبة للذين يحضرون ويملون الدورة التدريبية عبر الإنترنت، سيتم تزويدهم بشهادة إلترونية

  .Holistique Training من

وخدمة اعتماد التطوير المهن (BAC) معتمدة من المجلس البريطان للتقييم Holistique Training شهادات
  .ISO 29993و ISO 21001و ISO 9001 كما أنها معتمدة وفق معايير ،(CPD) المستمر

لهذه الدورة من خلال شهاداتنا، وستظهر هذه النقاط عل شهادة إتمام (CPD) يتم منح نقاط التطوير المهن المستمر
واحدة عن كل ساعة CPD يتم منح نقطة ،CPD ووفقًا لمعايير خدمة اعتماد .Holistique Training التدريب من

  .لأي دورة واحدة نقدمها حاليا CPD حضور ف الدورة. ويمن المطالبة بحد أقص قدره 50 نقطة



التصنيفات

القيادة والإدارة, إدارة المشاريع, الجودة والإنتاجية

مقالات ذات صلة

Top 10 Must-Read Project Management Books: Mastering the Art of Execution and
Strategy

Project management is crucial for aligning projects with strategic goals, optimizing
resources, and ensuring timely, high-quality outcomes. It involves stages from initiation to

closure, applicable across industries. Key skills include leadership and communication.
.Books and certifications offer deep insights into effective project management practices
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