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هدف الورس

ون المشاركون قادرين علعند إتمام هذه الدورة، سي: 

   .تحديد متطلبات اتخاذ القرار الخاصة بك

   .دمج متطلبات المستخدم النهائ لدعم قرارات تصميم المشروع

   .تحديد مصادر المخاطر المتعلقة بالسلامة والمالية

   .تخصيص تاليف المشروع وتطوير تحليلات فعالة للتلفة والفائدة لدعم اتخاذ القرار

   .فهم كيفية التعامل مع عدم اليقين

   .استخدام مهاراتك ف اتخاذ القرار لإنشاء منتج عال الجودة وقوى عاملة منتجة

   .تقدير تاليف وفوائد التغيير ف المشروع لسلسلة التوريد الخاصة بك

   .فهم كيف يمن أن يتأثر قرارك بالتغيرات البيئية

الجمهور

تم تصميم هذه الدورة لأي شخص مسؤول عن تصميم المشاريع وتطوير تحليل دقيق للنتائج ف صناعة النفط والغاز.

 :ستون مفيدة بشل خاص لـ

  أصحاب الأعمال

  الشركاء البار

  مخطط المشاريع

  مديري المالية

  مديري سلسلة التوريد

  مديري التغيير والتحم

  مقيم المخاطر

   مديري الشؤون التجارية

منهجية التدريب

يستخدم هذا الدورة تقنيات تعليم البار المختلفة لتعزيز الفهم والاستيعاب الامل. سيقوم المشاركون بمراجعة أمثلة لأفضل

الممارسات ف إدارة المشاريع داخل صناعة النفط والغاز، وسيتم تقديم أدوات وتقنيات وتنولوجيا متنوعة لهم لتطبيق

هيل إدارة المشاريع والتغيير.



سيجرون مناقشات جماعية لتسليط الضوء عل المناطق الرئيسية للمخاطر والعمل معا لفهم أفضل تقنيات التخفيف استنادا

إل تحليل دقيق للبيانات. سيتعاونون لإنشاء خطة مشروع تتضمن تغييرات مدروسة من شأنها تحسين الإنتاجية أو جودة

الخدمة ومان العمل، مستفيدين من معرفتهم السابقة. بعد ذلك، سيقدمون التغييرات المحتملة للمجموعة ويفهمون كيف

يمن لتطوراتهم أن تجذب الشركاء والمستثمرين المستقبليين بناء عل الفوائد الواضحة والإطار القوي للتغييرات المخطط

.لها

الملخص

لتنفيذ استراتيجية قوية ف صناعة الغاز والنفط، من المهم تقييم الصورة الاملة وفهم التأثيرات البيئية، ودوافع المنافسين،

والمخاطر الاقتصادية.

ه مجموعة من الأنظمة والتقنيات الت تساعد الشركات ف قطاع الطاقة عل اتخاذ (DMSS) أنظمة دعم اتخاذ القرار

قرارات منطقية ومفيدة بشأن العمليات والمبيعات والتطورات.

ستوفر لك هذه الأنظمة الداعمة الأدوات اللازمة لتحليل البيانات الرائجة ومناطق المخاطر وإعداد تحليل دقيق للتلفة

والفائدة للمشاريع المستقبلية.

يمن لأدوات وأنظمة اتخاذ القرار الخاصة بك أيضا مساعدتك ف دعم تغييراتك بالبيانات ودعم عمليات التغيير لزيادة

فرصك ف تأمين شراكات مفيدة ومستثمرين مستقبليين. ستستفيد شركتك ف مجال الطاقة بشل كبير من عمليات اتخاذ

.القرار المنظمة الت يمن أن تطور خطة عمل واضحة لمستقبلك

ورس والمخطط الزمنمحتوى ال

Section 1: Important Project Management Concepts 

Projects and programs that work.  
Reviewing your competitors.  

Your project lifecycle.  
Change management and team alignment.   

Gate changes and understanding the consequences of change.   
Your environmental responsibilities.  

Understanding safety procedures.   

 
Section 2: Project Negotiation & Approval in the Oil & Gas Industry 

Sanctioning and approvals processes and what to look out for.   
Developing your base project framework.   



Identify the need for your project.   
Presenting a clear business case.   

Awareness and accountability.   
Assigning responsibilities.   

Surveys and exploration.  

 
Section 3: Understanding the Context of Your Project in the Wider Industry 

The macro-environmental responsibilities and concerns.   
Understanding and dealing with stakeholders.   

Your impact on other organisations and the wider industry.   
Where you sit on the regulatory framework.   
Securing your infrastructure during change.  

 
Section 4: Your Project Lifestyle 

Feasibility of your decisions.   
Developing a decision-making team.   

Assigning responsibilities based on the area of expertise.   
Testing and re-testing.  

Preparation and planning responsibilities.  
Record keeping.  

 
Section 5: Utilising Effective Leadership Skills 

Effective communication with your team.  
Work together toward continuous improvement.   

The inner workings of a typical gas and oil project.   
Who needs to know what?  

The unique requirements of a good project manager.   
How to use communication to benefit you.  

 
Section 6: Your Budget & Finance Plan 

Financing your project responsibly.   
Securing the best finance deals.   

Using data to obtain funding.   
Credit risk considerations.  

 
Section 7: Cash Flow Evaluation Methods 

The time value of money.   



How the value of money applies to your project.   
Your yield and returns rates.  

Discounted cash-flow considerations.   
Analysis and data utilisation.  

 
Section 8: Risk Areas & Project Failures 

Why do some projects fail?  
What makes a successful project?  

What can you learn from past projects?  
Analyse and gain feedback from previous experiences.  

 
Section 9: Integration & Seeing the Bigger Picture 

KPIs and success criteria definitions.   
Capturing your requirements in data form.   

Your project charter.  
Developing and supporting a team approach.   

The importance of communication.   
Workforce management and contract awarding.  

 
Section 10: Reporting, Preparation & Stakeholder Engagement 

Decommissioning and rehabilitation.   
Controlled decision-making.   

Types and intervals of change.   
Centralised vs. participatory monitoring methods.   

Speaking to your key stakeholders.   

تفاصيل الشهادة

.Holistique Training عند إتمام هذه الدورة التدريبية بنجاح، سيحصل المشاركون عل شهادة إتمام التدريب من
(e-Certificate) وبالنسبة للذين يحضرون ويملون الدورة التدريبية عبر الإنترنت، سيتم تزويدهم بشهادة إلترونية

  .Holistique Training من

وخدمة اعتماد التطوير المهن (BAC) معتمدة من المجلس البريطان للتقييم Holistique Training شهادات
  .ISO 29993و ISO 21001و ISO 9001 كما أنها معتمدة وفق معايير ،(CPD) المستمر

لهذه الدورة من خلال شهاداتنا، وستظهر هذه النقاط عل شهادة إتمام (CPD) يتم منح نقاط التطوير المهن المستمر
واحدة عن كل ساعة CPD يتم منح نقطة ،CPD ووفقًا لمعايير خدمة اعتماد .Holistique Training التدريب من

  .لأي دورة واحدة نقدمها حاليا CPD حضور ف الدورة. ويمن المطالبة بحد أقص قدره 50 نقطة



التصنيفات

الطاقة والنفط والغاز, المالية والمحاسبة, القيادة والإدارة

مقالات ذات صلة

أهم العوامل المؤثرة ف اتخاذ القرار

.أو المهن الشأن الشخص حياتهم اليومية، سواء ف يواجهها الأفراد ف يعتبر اتخاذ القرارات من أهم العمليات الت

ومع ذلك، تواجه الثير من الأشخاص تحديات ومعوقات الت تُعيقهم عن اتخاذ قرارات موفقة وفعالة. ف هذه المقالة،

عملية اتخاذ القرارات، بالإضافة إل قد تواجه الأفراد ف شف مجموعة من المعوقات التسنست

YouTube Video

https://www.youtube.com/embed/P-qrn_z7Ma8?si=UIZgOPHcnjiyAwYc
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