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ون المشاركون قادرين علعند إتمام هذه الدورة، سي:   

  .فهم الأدوار والمسؤوليات والأنشطة الأساسية المرتبطة بإدارة مخاطر المشاريع

  .استيعاب تأثير العنصر البشري ف إدارة المخاطر

  .التعرف عل التفسير البشري للمخاطر

  .مراجعة التحديات الت تواجهها الصناعة

  .تحليل الأساليب والتقنيات المثل لتحسين إدارة المخاطر

  .استخدام الأدوات المناسبة والملائمة لإدارة المخاطر بفعالية

  .فهم الطبيعة المتغيرة للصناعة والمخاطر المرتبطة بها
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الجمهور

تم تصميم هذه الدورة للأفراد المشاركين ف إدارة مخاطر المشاريع داخل مؤسسة تركز عل النفط والغاز. ستون ذات

   :فائدة كبيرة لـ

  مديري المشاريع

  مديري العمليات

  مهندس النفط والغاز

  مهندس الصيانة والموثوقية

  كبار التنفيذيين

  مستشاري المشاريع

  مديري الأصول

  المشرفين الفنيين

  مديري المالية

منهجية التدريب

يستخدم هذا البرنامج التدريب مجموعة متنوعة من أساليب التعلم للبار لتعزيز الفهم والاستيعاب الامل. سيقوم

المشاركون بمراجعة تقييمات وتحليلات المخاطر الواقعية للمشاريع ف صناعة الغاز والنفط لتقييم استراتيجيات تخفيف

المخاطر وحلولها.

سيتم تزويدهم بالأدوات الصحيحة اللازمة لتقييم الأسباب والنتائج داخل الصناعة بفعالية، وستوفر لهم هذه التجارب السابقة

الفرصة لاكتساب فهم عميق ليفية إدارة المخاطر داخل المشروع. لاحقًا، سيقوم المشاركون بتصميم خطط مشاريعهم

.الخاصة بناء عل خبراتهم ف أدوارهم المختلفة ومناقشة التحديات المحتملة والحلول المتاحة

الملخص

تُعد صناعة الغاز والنفط صناعة ضخمة ذات تأثير عالم. وكما هو الحال ف أي عمل تجاري، يجب إدارة المشاريع بشل

شامل لضمان بقائها عل المسار الصحيح. وهذا ينطبق بشل خاص عل المشاريع ف صناعة الغاز والنفط، حيث تزداد

التحديات المتعلقة بالمخاطر.

لإدارة المخاطر بفعالية، من الضروري تحديد التحديات الرئيسية الت قد يواجهها المشروع. لتحقيق ذلك، يجب اتباع

بأقص دقة ممنة. بالإضافة إل ذلك، يجب مراعاة عوامل أخرى مثل LOPAو MARو HAZOPو HAZID إجراءات مثل



تقلبات السوق، والتغيرات البيئية، وقدرات الموظفين.

تديرها. يجب عل عاتق المنظمات الت ا، لذا تقع مسؤولية كبيرة علالغاز والنفط هما منتجات ستظل مطلوبة دائم

الشركات الت تتعامل مع هذه المنتجات حماية استقرارها المال. ومع الانتشار الواسع لهذا السوق، يجب عليها مراعاة

الأوضاع المالية للعملاء والموردين والمزودين والمستثمرين. يجب أن تأخذ إدارة مخاطر المشاريع ف الاعتبار كل هذه

التأثيرات عند اتخاذ قرارات تخطيطية كبيرة.

يجب أن يون المسؤولون عن إدارة المشاريع ملتزمين ومنظمين وقادرين عل فهم تعقيدات هذا المجال لضمان إدارة

.ومراقبة جميع مخاطر المشاريع بفعالية

ورس والمخطط الزمنمحتوى ال

Section 1: Fundamentals of Risk Management Concepts 

Defining risk.  
Reviewing specific project risks within the gas and oil industry.  

Understand the duality of risk – threats and opportunities.  
The difference and relation in business, operational, and project risk.  

Introducing the risk management process.  

 
Section 2: Identifying Risks  

Crucial roles and responsibilities of risk management.  
Common and beneficial practices adopted widely in gas and oil organisations.  

Assess the ideal approach for the specific organisation.  
Industry-specific techniques for identifying risks.  

Overview of MAR, LOPA, and HAZID HAZOP.  
Understand the ‘Bow Tie’ methodology.  

Categorisation aligning with the Risk Breakdown Structure (RBS).  

 
Section 3: Risk Analysis Techniques  

Alternative risk analysis formats.   
Identifying recommended industry-specific practices.  

Explain the difference between Qualitative, Semi-Qualitative, and Quantitative.  
Organisational impact versus environmental impact.  

Sensitivity and expected monetary value analysis.  

 
Section 4: Human Influence  

Evaluating the potential of human error.  



Past experiences, current perceptions, and mental outlook.  
Understanding external and internal human influence.  

 
Section 5: Planning and Implementing Risk Responses   

Prioritising risks with the greatest impact.  
Strategies for risk response.  

Formulating and evaluating action plans.  
Gaining the appropriate approval for action plans.  

Implementing and monitoring.  
Conducting response plans when necessary.  

 
Section 6: Reporting and Communicating Risks  

Correctly reporting risks.  
Minimising and escalating risks when appropriate.  

Embedding the risk management process.  
Utilising feedback to make amendments.  

تفاصيل الشهادة

.Holistique Training عند إتمام هذه الدورة التدريبية بنجاح، سيحصل المشاركون عل شهادة إتمام التدريب من
(e-Certificate) وبالنسبة للذين يحضرون ويملون الدورة التدريبية عبر الإنترنت، سيتم تزويدهم بشهادة إلترونية

  .Holistique Training من

وخدمة اعتماد التطوير المهن (BAC) معتمدة من المجلس البريطان للتقييم Holistique Training شهادات
  .ISO 29993و ISO 21001و ISO 9001 كما أنها معتمدة وفق معايير ،(CPD) المستمر

لهذه الدورة من خلال شهاداتنا، وستظهر هذه النقاط عل شهادة إتمام (CPD) يتم منح نقاط التطوير المهن المستمر
واحدة عن كل ساعة CPD يتم منح نقطة ،CPD ووفقًا لمعايير خدمة اعتماد .Holistique Training التدريب من

  .لأي دورة واحدة نقدمها حاليا CPD حضور ف الدورة. ويمن المطالبة بحد أقص قدره 50 نقطة

التصنيفات

الطاقة والنفط والغاز, إدارة المشاريع

مقالات ذات صلة

http://holistiquetraining.com/ar/course/category/ادارة-المشاريع
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Risk Management in The Oil and Gas Industry: Ensuring Safety and Success

Delve into the significance of risk management in the oil and gas industry, the various risks
.it faces, and best practices to ensure safety and success in this critical sector

YouTube Video

https://www.youtube.com/embed/W4CLOay_qME?si=XnJWB36wBpHWgyL7
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