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هدف الورس

 :ون المشاركون قادرين علعند إتمام هذه الدورة، سي

فهم تامل المشاريع والمقاولين للحفاظ عل معايير الجودة. 

تنفيذ ممارسات تقييم مخاطر المشاريع وبرامج ضمان وتحسين الجودة. 

التعرف عل تأثير تخطيط التدقيق عل عملية التدقيق. 

إدارة عمليات تدقيق المشاريع والمقاولين بفاءة. 

تعزيز المهارات الإدارية ضمن عملية التدقيق. 

إنشاء نتائج تدقيق قابلة للتنفيذ لتعزيز التامل وتحسين الفاءة. 

 ."تطبيق "التوافق مع المعايير الدولية للممارسة المهنية للتدقيق الداخل
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الجمهور

هذه الدورة تناسب مجموعة واسعة من المهنيين، بما ف ذلك: 

 .المديرون الماليون الذين يسعون لتعزيز فهمهم لعمليات تدقيق المشاريع والعقود

 .مديرو المشاريع الذين يهدفون إل تحسين الفاءة من خلال تقييم المخاطر

 .المدققون الداخليون الذين يتطلعون إل توسيع مهاراتهم التقنية ومعرفتهم بالامتثال

 .المدققون الخارجيون المشاركون ف عمليات التدقيق المؤقتة أو الإجراءات المتفق عليها

فرص للتقدم الوظيف المحاسبون الذين يسعون إل. 

 .أصحاب المصلحة الرئيسيون المشاركون ف تنفيذ المشاريع البيرة

منهجية التدريب

منهجية شاملة وتفاعلية، تجمع بين التعليم النظري والتطبيقات العملية. سيشارك المتدربون ف هذا البرنامج التدريب يتبن

محاضرات وتمارين عملية ومناقشات جماعية لفهم مفاهيم إدارة التدقيق بفعالية. ستوفر دراسات الحالة الواقعية وتحليل

السيناريوهات خبرة عملية ف تدقيق المشاريع والمقاولين. ستسهم الأنشطة التمثيلية وأدوات التقييم الذات ف تطوير

مهارات التخطيط الاستراتيج وتقييم المخاطر وإعداد التقارير. تضمن هذه المقاربة المتعددة الجوانب تجهيز المشاركين

بشل جيد لإدارة عمليات التدقيق بفاءة والحفاظ عل معايير الجودة داخل مؤسساتهم. 

الملخص

ف ظل البيئة التجارية المتغيرة باستمرار اليوم، تواجه الشركات العديد من التحديات الت تتراوح بين القضايا البيئية

لضمان الجودة والامتثال. يهدف هذا الدورة إل وظائف التدقيق الداخل والتعقيدات المالية. ونتيجة لذلك، يزداد التركيز عل

الة للمشاريع والمقاولين، مما يساهم فتزويد المشاركين بالمعرفة والمهارات اللازمة لتخطيط وتنفيذ عمليات تدقيق فع

 .تحقيق الأهداف المحددة مسبقًا



ورس والمخطط الزمنمحتوى ال

Section 1: Understanding Project Management and Contractor Engagement 

Overview of project management concepts and terminology. 
Key components of project activities and lifecycles. 

Procurement process and contractor scope. 

Section 2: Project Audit Procedure and Implementation 

Phases of the project audit process: preliminary, performance, assessment, and
completion. 

Strategic planning, resource allocation, and risk assessment. 
Monitoring audit activity, staff performance, and self-assessment. 

Section 3: Functional Implementation and Best Practices 

Common challenges and solutions in audit processes. 
Importance and frequency of external assessments. 

Ethical considerations in auditing. 

Section 4: Reporting and Stakeholder Management 

Stakeholder management and resource administration. 
Report writing, presentation, and implementation. 

Reporting on Quality Assurance and Improvement Programs. 

Section 5: Practical Application and Case Studies 

Case studies for practical application. 
Evaluation of real-world scenarios. 

Discussion and analysis of best practices. 

تفاصيل الشهادة

.Holistique Training عند إتمام هذه الدورة التدريبية بنجاح، سيحصل المشاركون عل شهادة إتمام التدريب من
(e-Certificate) وبالنسبة للذين يحضرون ويملون الدورة التدريبية عبر الإنترنت، سيتم تزويدهم بشهادة إلترونية



  .Holistique Training من

وخدمة اعتماد التطوير المهن (BAC) معتمدة من المجلس البريطان للتقييم Holistique Training شهادات
  .ISO 29993و ISO 21001و ISO 9001 كما أنها معتمدة وفق معايير ،(CPD) المستمر

لهذه الدورة من خلال شهاداتنا، وستظهر هذه النقاط عل شهادة إتمام (CPD) يتم منح نقاط التطوير المهن المستمر
واحدة عن كل ساعة CPD يتم منح نقطة ،CPD ووفقًا لمعايير خدمة اعتماد .Holistique Training التدريب من

  .لأي دورة واحدة نقدمها حاليا CPD حضور ف الدورة. ويمن المطالبة بحد أقص قدره 50 نقطة

التصنيفات

إدارة المرافق, القيادة والإدارة, إدارة المشاريع, الشؤون القانونية والعقود

مقالات ذات صلة

مستقبل إدارة المشاريع: أهم الاتجاهات والمهارات المطلوبة

ف ظل تسارع وتيرة التطور التنولوج وتحولات سريعة ف ساحة الأعمال، تتزايد أهمية إدارة المشاريع كركيزة

أساسية لضمان نجاح المبادرات وتحقيق الأهداف الاستراتيجية. تتعرض هذه المقالة لاستشاف مستقبل إدارة

،نولوجكيفية تأثير التطور الت نظرة عل الفترة المقبلة. سنلق ل المشهد فستش المشاريع والاتجاهات الرائدة الت

يف مع تغيرات فوضرورة الت
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YouTube Video

https://www.youtube.com/embed/7xmU7b0kGTw?si=iENiC2uHXCUPTa06
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