
"تحم ف إدارة المشاريع ببريمافيرا P6: دليل شامل
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هدف الورس

:ون المشاركون قادرين علبنهاية هذه الدورة، سي

.Primavera P6 فهم المفاهيم الأساسية لإدارة المشاريع باستخدام برنامج

إنشاء وهيلة مشاريع جديدة من البداية.

تطوير هيل تقسيم العمل (WBS) وأنشطة المشروع.

تخصيص الموارد وإدارة التاليف.

مراقبة أداء المشروع باستخدام الخطط الأساسية وأدوات التتبع.

تخصيص التقارير ولوحات المعلومات لأصحاب المصلحة ف المشروع.
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الجمهور

هذه الدورة مثالية لـ:

مديري المشاريع ومنسق المشاريع.

مهندس التخطيط.

مهندس المواقع ومديري الإنشاءات.

المهندسين المدنيين والميانييين والهربائيين.

.(PMO) اتب إدارة المشاريعم المتخصصين ف

أي شخص يشارك ف إدارة أو تخطيط أو مراقبة المشاريع.

منهجية التدريب

Primavera يتبع هذا الدورة نموذج تدريب مدمج يشمل جلسات عملية يقودها مدربون، وتمارين موجهة باستخدام برنامج

P6، ودراسات حالة لمشاريع حقيقية، وتليفات عملية. ستعزز الوسائل البصرية والقوالب القابلة للتعديل والمحاكاة الأداء
الفهم والتطبيق.

الملخص

يعتبر Primavera P6 أحد أقوى الأدوات وأكثرها استخداما ف إدارة المشاريع البيرة عبر مختلف الصناعات. تم تصميم

هذه الدورة التدريبية لتعريف المشاركين بالاستخدام العمل لبرنامج Primavera P6 ف تخطيط المشاريع وجدولتها وإدارة

الموارد ومتابعة الأداء.

توفر الدورة نهجا عمليا لمساعدة المتعلمين عل إنشاء وإدارة المشاريع من البداية باستخدام الميزات الرئيسية للبرنامج.

البناء أو الهندسة أو المشاريع التنظيمية، ستمنحك هذه الدورة المهارات اللازمة للتسليم ف سواء كنت تدير مشاريع ف

الوقت المحدد وضمن الميزانية وبسيطرة كاملة.



ورس والمخطط الزمنمحتوى ال

Section 1: Introduction to Project Management and Primavera P6

Overview of project management principles
Introduction to Primavera P6 interface and navigation

Understanding project lifecycle and phases
Setting up user preferences and database connections

 

Section 2: Creating and Structuring Projects

Defining new projects and setting project calendars
(Creating the Work Breakdown Structure (WBS

Defining project activities and activity types
Establishing relationships and dependencies

 

Section 3: Project Scheduling and Logic

(Understanding critical path method (CPM
Assigning durations and constraints

Performing forward and backward passes
Schedule calculation and analysis

 

Section 4: Resource and Cost Management

Creating and assigning labor, material, and equipment resources
Setting resource availability and roles

Managing project costs and budgets
Resolving over-allocations

 

Section 5: Project Tracking and Performance Measurement

Creating and applying project baselines
Updating project progress and actuals

(Using Earned Value Management (EVM



Forecasting and variance analysis

 

Section 6: Reporting and Project Communication

Customizing layouts and filters
Generating Gantt charts, histograms, and tabular reports

Exporting data to Excel and PDF
Communicating project status to stakeholders

 

Section 7: Advanced Features and Best Practices

Using global vs. project-specific data
Managing multiple projects and dependencies

Tips for maintaining project data integrity
Primavera P6 shortcuts and time-saving tricks

تفاصيل الشهادة

.Holistique Training عند إتمام هذه الدورة التدريبية بنجاح، سيحصل المشاركون عل شهادة إتمام التدريب من
(e-Certificate) وبالنسبة للذين يحضرون ويملون الدورة التدريبية عبر الإنترنت، سيتم تزويدهم بشهادة إلترونية

  .Holistique Training من

وخدمة اعتماد التطوير المهن (BAC) معتمدة من المجلس البريطان للتقييم Holistique Training شهادات
  .ISO 29993و ISO 21001و ISO 9001 كما أنها معتمدة وفق معايير ،(CPD) المستمر

لهذه الدورة من خلال شهاداتنا، وستظهر هذه النقاط عل شهادة إتمام (CPD) يتم منح نقاط التطوير المهن المستمر
واحدة عن كل ساعة CPD يتم منح نقطة ،CPD ووفقًا لمعايير خدمة اعتماد .Holistique Training التدريب من

  .لأي دورة واحدة نقدمها حاليا CPD حضور ف الدورة. ويمن المطالبة بحد أقص قدره 50 نقطة

التصنيفات

القيادة والإدارة, إدارة المشاريع

مقالات ذات صلة
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مستقبل إدارة المشاريع: أهم الاتجاهات والمهارات المطلوبة

ف ظل تسارع وتيرة التطور التنولوج وتحولات سريعة ف ساحة الأعمال، تتزايد أهمية إدارة المشاريع كركيزة

أساسية لضمان نجاح المبادرات وتحقيق الأهداف الاستراتيجية. تتعرض هذه المقالة لاستشاف مستقبل إدارة

،نولوجكيفية تأثير التطور الت نظرة عل الفترة المقبلة. سنلق ل المشهد فستش المشاريع والاتجاهات الرائدة الت

يف مع تغيرات فوضرورة الت
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